

**План мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности
обучающихся на 2021-2022 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемые результаты реализации мероприятий
1	Подготовительный этап			
1.1	Назначение школьных координаторов, ответственных лиц по направлениям (читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление)	Врио директора	До 1 октября 2021 г.	Создана организационная структура ОО по реализации плана мероприятий
	Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год	Рабочая группа	До 04 октября 2021 года	Утверждены внутришкольные планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год
1.3	Актуализация школьного плана методической работы, планов школьных методических объединений учителей-предметников	Рабочая группа	До 15 октября 2021	Скорректированные планы методической работы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
1.5	Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа»	Рабочая группа	Октябрь 2021 года	Отчет
1.6	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной	Рабочая группа	В течение учебного года	Информация о педагогах, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности

	грамотности			
1.7	Создание и наполнение тематической страницы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности на сайте школы	Рабочая группа	В течение учебного года	Действующий информационно-методический ресурс по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
1.8	Определение разделов, тем, при изучении которых в рабочих программах по предметам реализуются приемы формирования и оценки направлений функциональной грамотности	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям	Ноябрь 2021 г.	Технологические карты формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям для 8-9 классов
1.9	Разработка банка заданий для оценки функциональной грамотности	Руководители МО по предметным секциям	До 31 декабря 2021 г.	Банк заданий для оценки функциональной грамотности
1.10	Разработка технологических карт по программам	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям	До 1 апреля 2022 года	Технологические карты формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям для 5-7 классов
2	Основной этап			
2.1	Участие педагогов в муниципальных, региональных вебинарах, семинарах, конференциях по вопросам формирования функциональной грамотности по направлениям	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям	В течение года	Применение методических материалов, рекомендованные к использованию в практической деятельности педагогов
2.2	Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся	Рабочая группа	По графику школы	Аналитические справки, распорядительные документы по итогам работы
2.3	Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, в том числе в олимпиадах	Рабочая группа	По графику	Аналитический отчет
2.4	Участие обучающихся в муниципальных и региональных	Рабочая группа	В течение года	Аналитический отчет, приказы школы

	олимпиадах по функциональной грамотности			
2.5	Смотр лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся, рекомендации к использованию в практической деятельности учителей	Рабочая группа	Март 2022 года	Размещение ссылок на сайте школы на материалы лучших практик, размещенных в разделе «Функциональная грамотность»
2.7	Участие в региональном фестивале лучших практик формирования функциональной грамотности	Рабочая группа	Апрель 2022 года	Направление материалов для размещения на официальном сайте школы
2.8	Организация работы «Методической лаборатории по формированию функциональной грамотности обучающихся»	Ответственные за организацию работы по направлениям функциональной грамотности	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Методическая лаборатория по формированию функциональной грамотности обучающихся
2.9	Организация и проведение фестиваля педагогических идей и открытых уроков «Знания не для школы, а для жизни»	Рабочая группа	Март 2022 г.	Анализ результатов и направление материалов для размещения на официальном сайте школы
3	Диагностико-аналитический этап			
3.1	Включение заданий по оценке сформированности функциональной грамотности в оценочные материалы для проведения внутришкольного мониторинга оценки качества образования во время проведения полугодовых и итоговых диагностических работ в начальной школе, в 5-8 классах	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям	Апрель-май 2022 года	Аналитические материалы по результатам выполнения заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся
3.2	Анализ выполнения заданий по оценке функциональной грамотности диагностических работ регионального мониторинга	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям	В соответствии с графиком министерства образования и науки Республики	Аналитические материалы

			Дагестан	
3.3	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям		Аналитические материалы по результатам выполнения заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся
3.4	Участие обучающихся в апробации общероссийской оценке по модели PISA	Рабочая группа		Аналитический отчет
3.5	Заседания школьных методических объединений по результатам оценки функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году	ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям	Август 2022 года	Методические рекомендации, протокол